
PROCESSEN

KONKURRENCEBETINGELSER

UDBUDSMATERIALET I OVERORDNEDE TRÆK

OK FONDEN - GINNERUPARKITEKTER A/S - D.A.I.  A/S

SENIORBOFÆLLESSKABET SUNDBAKKEN
3 0   B O L I G E R



Id Opgavenavn Startdato Slutdato

1 Totalentreprise Seniorbofællesskabet Sundbakken on 20‐01‐16 to 11‐10‐18
2
3 Programmering on 20‐01‐16 ti 11‐10‐16
4 Beboermøde 01 'Præsentation' on 20‐01‐16 on 20‐01‐16
5 Beboermøde 02 'Sundbakken ‐ en helhed' ma 29‐02‐16 ma 29‐02‐16
6 Beboermøde 03 'Sundbakken ‐ vores boliger' on 30‐03‐16 on 30‐03‐16
7 Beboermøde 04 'Sundbakken ‐ et fællesskab' ti 26‐04‐16 ti 26‐04‐16
8 Beboermøde 05 'Sundbakken ‐ min bolig' on 25‐05‐16 on 25‐05‐16
9 Beboermøde 06 'Sundbakken ‐ materialer' ma 20‐06‐16 ma 20‐06‐16
10 Beboermøde 07 'Sundbakken ‐ udbud' ma 29‐08‐16 ma 29‐08‐16
11 Beboermøde 08 'Sundbakken ‐ opsamling' ti 11‐10‐16 ti 11‐10‐16
12
13 Udbudsfase ma 31‐10‐16 fr 10‐03‐17
14 Annoncering om udbud af projekt i totalentreprise ma 31‐10‐16 ti 06‐12‐16
15 Frist for anmodning om prækvalifikation i totalentreprise ti 06‐12‐16 ti 06‐12‐16
16 Prækvalifikation af totalentreprenører inkl. underrådgivere ti 06‐12‐16 fr 16‐12‐16
17 Udbudsperiode ma 19‐12‐16 fr 10‐02‐17
18 Besigtigelse af byggegrund on 04‐01‐17 on 04‐01‐17
19 Spørgefrist (kl 12.00) to 19‐01‐17 to 19‐01‐17
20 Udsendelse af sidste rettelsesblad on 25‐01‐17 on 25‐01‐17
21 Licitation (kl 12.00) (Aflevering af forslag/tilbud) fr 10‐02‐17 fr 10‐02‐17
22 Præsentation af tilbud v. de bydende fr 17‐02‐17 fr 17‐02‐17
23 Udpegning af vinderprojekt fr 24‐02‐17 fr 24‐02‐17
24 Kontrahering og Stand‐still periode (Klageperiode) fr 24‐02‐17 fr 10‐03‐17
25
26 Projektering ma 13‐03‐17 fr 01‐09‐17
27 Tilretning af vinderprojekt og projektforslag ma 13‐03‐17 fr 21‐04‐17
28 Bygherregodkendelse projektforslag fr 21‐04‐17 fr 21‐04‐17
29 Myndighedsprojekt ma 24‐04‐17 fr 19‐05‐17
30 Indsendelse af myndighedsprojekt (Sanktionsgivende milepæl) fr 19‐05‐17 fr 19‐05‐17
31 Myndighedsbehandling ma 22‐05‐17 fr 16‐06‐17
32 Hovedprojekt ma 19‐06‐17 fr 01‐09‐17
33 Materialefremlæggelse / ‐godkendelse ma 07‐08‐17 ma 07‐08‐17
34 Aflevering af D&V materiale ved hovedprojekt on 30‐08‐17 on 30‐08‐17
35 Aflevering af hovedprojekt (Sanktionsgivende milepæl) fr 01‐09‐17 fr 01‐09‐17
36
37 Byggeri ma 04‐09‐17 to 11‐10‐18
38 Nedrivning af eksisterende bygninger ma 04‐09‐17 fr 29‐09‐17
39 Byggeperiode ma 02‐10‐17 on 03‐10‐18
40 Mock up ma 16‐10‐17 fr 20‐10‐17
41 Mangelafhjælpning on 26‐09‐18 ti 09‐10‐18
42 Samlet aflevering (Sanktionsgivende milepæl) on 10‐10‐18 on 10‐10‐18
43 Ibrugtagning to 11‐10‐18 to 11‐10‐18
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OK FONDEN - GINNERUPARKITEKTER A/S - D.A.I.  A/S

Annoncering på udbud.dk Prækvalifikation Besigtigelse Konkurrence Udvælgelse og 
kontrahering

Aflevering og 
præsentation af forslag

4-5 teams udvælges 
ud fra bl.a. følgende:

•	 Referencer
•	 Økonomi
•	 Kundetilfredshed 

Udvalgte teams 
inviteres til fælles 
besigtigelse af 
grunden

Teams udarbejder 
deres forslag og 
kan stille skriftlige 
spørgsmål 

Teams laver 
præsentation overfor
OK-Fonden, D.A.I og 
Ginneruparkitekter

Beboergruppen 
præsenteres for 
forslag og vores 
anbefaling til vinder

Alle totalentreprenører 
skal stille med 
arkitekter og ingeniører

UDVÆLGELSEN

Id Opgavenavn Startdato Slutdato

1 Totalentreprise Seniorbofællesskabet Sundbakken on 20‐01‐16 to 11‐10‐18
2
3 Programmering on 20‐01‐16 ti 11‐10‐16
4 Beboermøde 01 'Præsentation' on 20‐01‐16 on 20‐01‐16
5 Beboermøde 02 'Sundbakken ‐ en helhed' ma 29‐02‐16 ma 29‐02‐16
6 Beboermøde 03 'Sundbakken ‐ vores boliger' on 30‐03‐16 on 30‐03‐16
7 Beboermøde 04 'Sundbakken ‐ et fællesskab' ti 26‐04‐16 ti 26‐04‐16
8 Beboermøde 05 'Sundbakken ‐ min bolig' on 25‐05‐16 on 25‐05‐16
9 Beboermøde 06 'Sundbakken ‐ materialer' ma 20‐06‐16 ma 20‐06‐16
10 Beboermøde 07 'Sundbakken ‐ udbud' ma 29‐08‐16 ma 29‐08‐16
11 Beboermøde 08 'Sundbakken ‐ opsamling' ti 11‐10‐16 ti 11‐10‐16
12
13 Udbudsfase ma 31‐10‐16 fr 10‐03‐17
14 Annoncering om udbud af projekt i totalentreprise ma 31‐10‐16 ti 06‐12‐16
15 Frist for anmodning om prækvalifikation i totalentreprise ti 06‐12‐16 ti 06‐12‐16
16 Prækvalifikation af totalentreprenører inkl. underrådgivere ti 06‐12‐16 fr 16‐12‐16
17 Udbudsperiode ma 19‐12‐16 fr 10‐02‐17
18 Besigtigelse af byggegrund on 04‐01‐17 on 04‐01‐17
19 Spørgefrist (kl 12.00) to 19‐01‐17 to 19‐01‐17
20 Udsendelse af sidste rettelsesblad on 25‐01‐17 on 25‐01‐17
21 Licitation (kl 12.00) (Aflevering af forslag/tilbud) fr 10‐02‐17 fr 10‐02‐17
22 Præsentation af tilbud v. de bydende fr 17‐02‐17 fr 17‐02‐17
23 Udpegning af vinderprojekt fr 24‐02‐17 fr 24‐02‐17
24 Kontrahering og Stand‐still periode (Klageperiode) fr 24‐02‐17 fr 10‐03‐17
25
26 Projektering ma 13‐03‐17 fr 01‐09‐17
27 Tilretning af vinderprojekt og projektforslag ma 13‐03‐17 fr 21‐04‐17
28 Bygherregodkendelse projektforslag fr 21‐04‐17 fr 21‐04‐17
29 Myndighedsprojekt ma 24‐04‐17 fr 19‐05‐17
30 Indsendelse af myndighedsprojekt (Sanktionsgivende milepæl) fr 19‐05‐17 fr 19‐05‐17
31 Myndighedsbehandling ma 22‐05‐17 fr 16‐06‐17
32 Hovedprojekt ma 19‐06‐17 fr 01‐09‐17
33 Materialefremlæggelse / ‐godkendelse ma 07‐08‐17 ma 07‐08‐17
34 Aflevering af D&V materiale ved hovedprojekt on 30‐08‐17 on 30‐08‐17
35 Aflevering af hovedprojekt (Sanktionsgivende milepæl) fr 01‐09‐17 fr 01‐09‐17
36
37 Byggeri ma 04‐09‐17 to 11‐10‐18
38 Nedrivning af eksisterende bygninger ma 04‐09‐17 fr 29‐09‐17
39 Byggeperiode ma 02‐10‐17 on 03‐10‐18
40 Mock up ma 16‐10‐17 fr 20‐10‐17
41 Mangelafhjælpning on 26‐09‐18 ti 09‐10‐18
42 Samlet aflevering (Sanktionsgivende milepæl) on 10‐10‐18 on 10‐10‐18
43 Ibrugtagning to 11‐10‐18 to 11‐10‐18
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OK FONDEN - GINNERUPARKITEKTER A/S - D.A.I.  A/S

Opstartsworkshop Projektering Infomøde Myndighedsprojekt 
indsendes og 

godkendes

2x1
Individuelle møder

Kommunen laver 
tjek om alle love og 
regler er overholdt

Totalentreprenør 
færdigtegner 
projektet

Totalentreprenør 
orienterer om 
projektet

Hver husstand får 
2 x 1 times 
individuel møde m. 
totalentreprenør

•	 Tilvalg 
•	 Tilkøb
•	 Vær forberedt
•	 Respekt for tid

•	 Præsentation af projekt
•	 Gensidig kendskab
•	 Præsentation af forløb
•	 1/2 dag

INDDRAGELSE I PROJEKTERINGSFASEN

Id Opgavenavn Startdato Slutdato

1 Totalentreprise Seniorbofællesskabet Sundbakken on 20‐01‐16 to 11‐10‐18
2
3 Programmering on 20‐01‐16 ti 11‐10‐16
4 Beboermøde 01 'Præsentation' on 20‐01‐16 on 20‐01‐16
5 Beboermøde 02 'Sundbakken ‐ en helhed' ma 29‐02‐16 ma 29‐02‐16
6 Beboermøde 03 'Sundbakken ‐ vores boliger' on 30‐03‐16 on 30‐03‐16
7 Beboermøde 04 'Sundbakken ‐ et fællesskab' ti 26‐04‐16 ti 26‐04‐16
8 Beboermøde 05 'Sundbakken ‐ min bolig' on 25‐05‐16 on 25‐05‐16
9 Beboermøde 06 'Sundbakken ‐ materialer' ma 20‐06‐16 ma 20‐06‐16
10 Beboermøde 07 'Sundbakken ‐ udbud' ma 29‐08‐16 ma 29‐08‐16
11 Beboermøde 08 'Sundbakken ‐ opsamling' ti 11‐10‐16 ti 11‐10‐16
12
13 Udbudsfase ma 31‐10‐16 fr 10‐03‐17
14 Annoncering om udbud af projekt i totalentreprise ma 31‐10‐16 ti 06‐12‐16
15 Frist for anmodning om prækvalifikation i totalentreprise ti 06‐12‐16 ti 06‐12‐16
16 Prækvalifikation af totalentreprenører inkl. underrådgivere ti 06‐12‐16 fr 16‐12‐16
17 Udbudsperiode ma 19‐12‐16 fr 10‐02‐17
18 Besigtigelse af byggegrund on 04‐01‐17 on 04‐01‐17
19 Spørgefrist (kl 12.00) to 19‐01‐17 to 19‐01‐17
20 Udsendelse af sidste rettelsesblad on 25‐01‐17 on 25‐01‐17
21 Licitation (kl 12.00) (Aflevering af forslag/tilbud) fr 10‐02‐17 fr 10‐02‐17
22 Præsentation af tilbud v. de bydende fr 17‐02‐17 fr 17‐02‐17
23 Udpegning af vinderprojekt fr 24‐02‐17 fr 24‐02‐17
24 Kontrahering og Stand‐still periode (Klageperiode) fr 24‐02‐17 fr 10‐03‐17
25
26 Projektering ma 13‐03‐17 fr 01‐09‐17
27 Tilretning af vinderprojekt og projektforslag ma 13‐03‐17 fr 21‐04‐17
28 Bygherregodkendelse projektforslag fr 21‐04‐17 fr 21‐04‐17
29 Myndighedsprojekt ma 24‐04‐17 fr 19‐05‐17
30 Indsendelse af myndighedsprojekt (Sanktionsgivende milepæl) fr 19‐05‐17 fr 19‐05‐17
31 Myndighedsbehandling ma 22‐05‐17 fr 16‐06‐17
32 Hovedprojekt ma 19‐06‐17 fr 01‐09‐17
33 Materialefremlæggelse / ‐godkendelse ma 07‐08‐17 ma 07‐08‐17
34 Aflevering af D&V materiale ved hovedprojekt on 30‐08‐17 on 30‐08‐17
35 Aflevering af hovedprojekt (Sanktionsgivende milepæl) fr 01‐09‐17 fr 01‐09‐17
36
37 Byggeri ma 04‐09‐17 to 11‐10‐18
38 Nedrivning af eksisterende bygninger ma 04‐09‐17 fr 29‐09‐17
39 Byggeperiode ma 02‐10‐17 on 03‐10‐18
40 Mock up ma 16‐10‐17 fr 20‐10‐17
41 Mangelafhjælpning on 26‐09‐18 ti 09‐10‐18
42 Samlet aflevering (Sanktionsgivende milepæl) on 10‐10‐18 on 10‐10‐18
43 Ibrugtagning to 11‐10‐18 to 11‐10‐18
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OK FONDEN - GINNERUPARKITEKTER A/S - D.A.I.  A/S

1. spadestik Nedrivning Mock-up Besøg byggepladsen Løbende møder 
og tilsyn på byggepladsen

Samlet aflevering

Der vil blive inviteret 
til 1. spadestik på 
grunden

Eksist. bygninger 
fjernes af anden 
entreprenør

1:1 prøvemur 
godkendes
Rum skal godkendes 
inden man kan 
bygge videre

2 x besøg på 
byggepladsen 
på tidspunkter 
der passer ind i 
processen

Alle modtager bolig 
samtidig

Vi holder løbende 
øje med byggeriet

INDDRAGELSE I UDFØRELSESFASEN

Id Opgavenavn Startdato Slutdato

1 Totalentreprise Seniorbofællesskabet Sundbakken on 20‐01‐16 to 11‐10‐18
2
3 Programmering on 20‐01‐16 ti 11‐10‐16
4 Beboermøde 01 'Præsentation' on 20‐01‐16 on 20‐01‐16
5 Beboermøde 02 'Sundbakken ‐ en helhed' ma 29‐02‐16 ma 29‐02‐16
6 Beboermøde 03 'Sundbakken ‐ vores boliger' on 30‐03‐16 on 30‐03‐16
7 Beboermøde 04 'Sundbakken ‐ et fællesskab' ti 26‐04‐16 ti 26‐04‐16
8 Beboermøde 05 'Sundbakken ‐ min bolig' on 25‐05‐16 on 25‐05‐16
9 Beboermøde 06 'Sundbakken ‐ materialer' ma 20‐06‐16 ma 20‐06‐16
10 Beboermøde 07 'Sundbakken ‐ udbud' ma 29‐08‐16 ma 29‐08‐16
11 Beboermøde 08 'Sundbakken ‐ opsamling' ti 11‐10‐16 ti 11‐10‐16
12
13 Udbudsfase ma 31‐10‐16 fr 10‐03‐17
14 Annoncering om udbud af projekt i totalentreprise ma 31‐10‐16 ti 06‐12‐16
15 Frist for anmodning om prækvalifikation i totalentreprise ti 06‐12‐16 ti 06‐12‐16
16 Prækvalifikation af totalentreprenører inkl. underrådgivere ti 06‐12‐16 fr 16‐12‐16
17 Udbudsperiode ma 19‐12‐16 fr 10‐02‐17
18 Besigtigelse af byggegrund on 04‐01‐17 on 04‐01‐17
19 Spørgefrist (kl 12.00) to 19‐01‐17 to 19‐01‐17
20 Udsendelse af sidste rettelsesblad on 25‐01‐17 on 25‐01‐17
21 Licitation (kl 12.00) (Aflevering af forslag/tilbud) fr 10‐02‐17 fr 10‐02‐17
22 Præsentation af tilbud v. de bydende fr 17‐02‐17 fr 17‐02‐17
23 Udpegning af vinderprojekt fr 24‐02‐17 fr 24‐02‐17
24 Kontrahering og Stand‐still periode (Klageperiode) fr 24‐02‐17 fr 10‐03‐17
25
26 Projektering ma 13‐03‐17 fr 01‐09‐17
27 Tilretning af vinderprojekt og projektforslag ma 13‐03‐17 fr 21‐04‐17
28 Bygherregodkendelse projektforslag fr 21‐04‐17 fr 21‐04‐17
29 Myndighedsprojekt ma 24‐04‐17 fr 19‐05‐17
30 Indsendelse af myndighedsprojekt (Sanktionsgivende milepæl) fr 19‐05‐17 fr 19‐05‐17
31 Myndighedsbehandling ma 22‐05‐17 fr 16‐06‐17
32 Hovedprojekt ma 19‐06‐17 fr 01‐09‐17
33 Materialefremlæggelse / ‐godkendelse ma 07‐08‐17 ma 07‐08‐17
34 Aflevering af D&V materiale ved hovedprojekt on 30‐08‐17 on 30‐08‐17
35 Aflevering af hovedprojekt (Sanktionsgivende milepæl) fr 01‐09‐17 fr 01‐09‐17
36
37 Byggeri ma 04‐09‐17 to 11‐10‐18
38 Nedrivning af eksisterende bygninger ma 04‐09‐17 fr 29‐09‐17
39 Byggeperiode ma 02‐10‐17 on 03‐10‐18
40 Mock up ma 16‐10‐17 fr 20‐10‐17
41 Mangelafhjælpning on 26‐09‐18 ti 09‐10‐18
42 Samlet aflevering (Sanktionsgivende milepæl) on 10‐10‐18 on 10‐10‐18
43 Ibrugtagning to 11‐10‐18 to 11‐10‐18
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KONKURRENCEBETINGELSER / UDDRAG



KONKURRENCEBETINGELSER / UDDRAG

OK FONDEN - GINNERUPARKITEKTER A/S - D.A.I.  A/S



UDEAREALER / UDDRAG

• 	Beplantn ing af  fæl lesområder  ska l  være enkel ,  natur l ig  og f rodig 
• 	Vedl igholdelsesvenl igt  udformning
• 	Handicapt i lgængel ig 
• 	Bevar ingsværdige t ræer  bevares  så  v idt  mul igt
• 	20  m²  ter rasse t i l  bo l iger  i  s tueplan,  hækafgrænset
• 	6 -8  m²  a l tan  t i l  bo l iger  på  1 .  sa l
• 	65  m²  overdækket  ter rasse ved fæl leshus
• 	Skur,  iso leret  og gerne med v indue/ovenlys
• 	Af fa lds løsning b l iver  en  nedgravet  løsning
• 	Cykelparker ing t i l  45  cyk ler

OK FONDEN - GINNERUPARKITEKTER A/S - D.A.I.  A/S



BOLIGEN / UDDRAG (TILSVARENDE FOR FÆLLESSHUS)

• 	Akust ik lof t  og fo ldevægge i  saml ingssale  i  fæl lesshus
• 	Vaskemaskine/ tørretumbler  p laceres  i  badeværelse  e l ler  entré
• 	Opvarmning (gulvvarme/radiator )
• 	Der  leveres  fast inventar  t i l  køkken,  to i le t /badeværelse  og entre /bryggers
• 	Fast  be lysning som spots  i  badeværelse  og køkken e l lers  som lapeudtag
• 	Inventarva lg ,  3  pr isneutra le  inventar fors lag
• 	Røgdetektorer  i  a l le  rum undtagen badeværelse
• 	I  Egetrægulv  som 3-stavsparket  i  s tue ,  værelser  og saml ingsrum i  fæl leshus
• 	Kl inker  i  køkken,  entre  og badeværelse ,  3  pr isneutra le  k l inkefors lag
• 	F l iser  i  vådzoner,  3  pr isneutra le  inventar fors lag

Jeres  udvalgte  t rægulvprøver  er  lagt  f rem t i l  je r

OK FONDEN - GINNERUPARKITEKTER A/S - D.A.I.  A/S




